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1. [bookmark: _Toc422127098]
Introdução 
Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc). 
A duração estimada das atividades é referente à duração da entrega da atividade que incluem feriados e finais de semana e não a quantidade de dias úteis de trabalho.
2. [bookmark: _Toc422127099]Atividades realizadas
2.1. [bookmark: _Toc422127100] Termos de uso
Criação de adição dos termos de uso.
Duração estimada da atividade: 8 dias
Atividades secundárias: Melhorias nas validações dos formulários nas telas de cadastro e edição de usuário. Adicionado a primeira 

2.2. [bookmark: _Toc422127101] Imagens nos itens de coleta
No momento do cadastro, o usuário de descarte poderá anexar imagens (anexando com tamanho original ou cortando a imagem) para cada item de descarte contido no agendamento.
Estas imagens podem ser visualizadas na tela de edição de agendamento ou na tela de detalhes de agendamento.
Fases de implementação:
• Criação do modal, utilizando o Agular Ui;
• Adição de uma ferramenta para cortar imagens;
• Processo de armazenamento e remoção de imagens no servidor;
• Telas com visualização das imagens com permissões para todos os tipos de usuário.
• Correção de importações das imagens da lib jquery ui
Duração estimada da atividade: 20 dias 
Atividades secundárias: 
Recuperação dos servidores de homologação e de produção: Devido a problemas de pagamento dos serviços à DigitalOcean, os servidores foram excluídos. Tive que reconfigurar o ambiente em ambos os servidores, o que gerou atraso na entrega da atividade “Imagens nos itens de coleta”, levando em torno de 4 dias para reconfigurar.
Correção de botões na tela de registrar recebimento; 
Adição de permissão para que empresas de coleta e administrador possam visualizar a página de detalhes do agendamento, da mesma forma que um usuário de descarte; 
Remoção da verificação de novo usuário nas telas de cadastro e edição de usuário de descarte.
2.3. [bookmark: _Toc422127102] Geração dos termos de doação em PDF
Sempre que o operador da empresa de coleta for registrar os recebimentos de itens de uma rota, é criado um termo de doação para cada agendamento, contendo todos os itens descartados e informações do doador e do donatário.
Duração estimada da atividade: 2 dias
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