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1. [bookmark: _Toc402947996]
Introdução
Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

2. [bookmark: _Toc402947997]Atividades realizadas
2.1. [bookmark: _Toc402947998] Validação de CPF e CNPJ
Continuando com as validações de CPF e CNPJ em todo o sistema.
Duração estimada da atividade: 02dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

2.2. [bookmark: _Toc402947999] Alteração na página Editar Usuário
Atualizar a página editar usuário com as mesmas atualizações da página adicionar usuário.
Duração estimada da atividade: 02 dias

2.3. [bookmark: _Toc399762209][bookmark: _Toc402948000] Alteração na página de Avaliação Empresa Coleta
Alterando a configuração para não permitir que um usuário faça uma avaliação sem a empresa ter feito a coleta, pois o status da coleta tem que está como “coletado”.
Duração estimadada atividade: 02 dias

2.4.  Alteração na Página Adicionar Rota
Quando inicia a página é para carregar a data atual e não permitir fazer agendamentos com datas antigas, desabilitando também no datepicker as datas anteriores para não serem selecionadas.
Duração estimadada atividade: 05 dias
2.5.  Adicionar foco automático nas páginas
Adicionando foco automático nós primeiros inputs de cada página.
Duração estimada atividade: 02 dias
2.6.  Teste Front-End
Fazendo teste Front-End com a planilha “Teste de comportamento visual”, com dispositivos: Desktops (Chrome, Internet Explorer, Firefox), Mobile (IPhone, Windows Phone, Android).
Duração estimada atividade: 04 dias
2.7.  Teste Funcional
Fazendo teste Funcional com a planilha “Selletiva 1.0.0 - Procedimentos de teste funcional” da 01 versão realize do sistema selletiva.
Duração estimada atividade: 02 dias
2.8.  Correção de Erros
Iniciando correção de erros do Front-End.
Duração estimada atividade: 01 dia
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