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1. [bookmark: _Toc402947996]
Introdução
Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

2. [bookmark: _Toc402947997]Atividades realizadas
2.1. [bookmark: _Toc402947998] Conclusão das paginações do sistema.
Concluindo as paginações nas páginas que possuem tabela.
Duração estimada da atividade: 03 dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

2.2. [bookmark: _Toc402947999] Correção das funções de paginação que estão manipulando o dom para a manipulação para AngularJS e testando as mudanças.

Modificando as funções de manipulação do DOM para AnguilarJS e testeando.

Páginas modificadas:
USUÁRIO
agendamento_coleta/list
sugestao/listUsuario
avaliacao/list
EMPRESA COLETORA
rotas
ocorrencia
sugestao/listColetora
ADMINISTRADOR
tipo_e-lixo/list
categoria_e-lixo/list
empresa_coletora/list
usuario/list
admin/list
sugestao/list
Duração estimada da atividade: 1 dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

2.3. Correção dos erros de Ids, pois está configurado errado.

Correção nos Ids, pois está configurado errado os botões de deletar.
Duração estimada da atividade: 1 dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.




2.4. Testando o Selletiva LocalHost.

Testando o sistema selletiva localhost com a planilha selletiva 1.0.0 – procedimentos de teste funcionais.
Duração estimada da atividade: 3 dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

2.5. Procurando erro de ids duplicados.

Procurando erros de isd duplicados.
Duração estimada da atividade: 2 dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

2.6. Testando o Selletiva LocalHost.

Testando o sistema selletiva localhost com a planilha selletiva 1.0.0 – procedimentos de teste funcionais.
Duração estimada da atividade: 3 dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.
2.7. Testes no sistema.selletiva.com.br.

Testes no sistema.selletiva.com.br com a planilha selletiva 1.0.0 – Procedimentos de teste funcional.xlsx.
Testes no Firefox, chrome.
Duração estimada da atividade: 3 dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.
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