[image: C:\git\selletiva\docs\id_visual\Logo-01.png]



Relatório técnico de atividades
	Programador
	Coordenador do Projeto
	Período de referência

	Victor Hugo Feijão Alencar
	Sérgio Clério
	Junho/2015





Índice
1.	Introdução	3
2.	Atividades realizadas	3
2.1.	Gerenciamento de endereços	3
2.2.	Criação dos termos de doação e de descarte ambientalmente correto	3
2.3.	Consulta de autenticidade dos termos de doação e descarte	4
2.4.	Cores nas áreas de coleta e rota.	4
2.5.	Pontos fixos	4
2.6.	Reformulação do cadastro de empresas de coleta	4
2.7.	Adição das imagens (logomarca e assinatura) no termo de descarte ambiental	4
2.8.	Correção na geração de rotas	5

1. [bookmark: _Toc422925490]
Introdução
Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).
A duração estimada das atividades é referente à duração da entrega da atividade que incluem feriados e finais de semana e não a quantidade de dias úteis de trabalho.
2. [bookmark: _Toc422925491]Atividades realizadas
2.1. [bookmark: _Toc422925492] Gerenciamento de endereços
Alterado o comportamento responsivo e de comunicação com o servidor na tela de gerenciamento de endereços.
Duração estimada da atividade: 2 dias
Atividades secundárias: Remoção da verificação de horário existente para os agendamentos de coleta e da tabulação no código; Correção na ordenação da lista dos termos de doações; 

2.2. [bookmark: _Toc422925493] Criação dos termos de doação e de descarte ambientalmente correto
Antes, era feito somente um termo de doação, agora foram criados os termos de doação e de ambientalmente correto.

Duração estimada da atividade: 8 dias
Atividades secundárias: Adição da verificação para criação do termo de doação no momento do cadastro dos tipos de e-lixo.
2.3. [bookmark: _Toc422925494] Consulta de autenticidade dos termos de doação e descarte
Uma adaptação da verificação de autenticidade já feita nos termos de doação (antigo), para os termos de descarte ambientalmente correto e para o novo termo de doação.
Duraçãoestimada da atividade: 2 dias
2.4. [bookmark: _Toc422925495] Cores nas áreas de coleta e rota.
Implantado cores para diferenciar as áreas das empresas de coleta no mapa e janelas (ao clicar nas áreas) com o nome de cada empresa.
A cor das rotas geradas estão no padrão das cores do sistema Selletiva. 
Duraçãoestimada da atividade: 4 dias

2.5. [bookmark: _Toc422925496] Pontos fixos
Visualização de pontos fixos de coleta nas telas de gerenciamento de endereços, cadastro de usuário e na tela de visualização de agendamento.
[bookmark: _GoBack]Duraçãoestimada da atividade: 1 dia

2.6. [bookmark: _Toc422925497] Reformulação do cadastro de empresas de coleta
	Foi reformulada  toda a tela de cadastro e edição de empresas de coleta. Deixando 	no mesmo padrão de cadastro da tela de usuário.
Foi adicionado no cadastro, a logomarca da empresa e a assinatura do responsável. 
Duraçãoestimada da atividade: 6 dias

2.7. [bookmark: _Toc422925498] Adição das imagens (logomarca e assinatura) no termo de descarte ambiental
Foi adicionado no cabeçalho dos termos de descarte ambientalmente correto, a logomarca da empresa de coleta e a imagem da assinatura do responsável, além dos dados da empresa, que antes era fixo os dados da Informatique.
Duraçãoestimada da atividade: 1 dias

2.8. [bookmark: _Toc422925499]  Correção na geração de rotas
A rota estava apresentando inconsistências devido à lógica montada no lado do cliente (javascript). 
Duraçãoestimada da atividade: 6 dias 
Atividades secundárias: Adicionado os pontos fixos em todos os mapas do sistema.
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