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1. [bookmark: _Toc402947996]
Introdução
Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc).

2. [bookmark: _Toc402947997]Atividades realizadas
2.1. [bookmark: _Toc402947998] Correções e Alterações para melhoria no sistema
- Tirar o foco automático dos inputs das telas de login.
- Alinhando o botão datepicker na tela de cadastrar ocorrência, pois quando a mensagem de erro e exibida o mesmo fica desalinhado.
-Centralizar a tela de login no Windows Internet Explorer
-Correção na responsividade dos botões e das páginas de login e tela principal de cada operador, pois quando chegava a partir 320px até 340px no width.
-Correção CSS no botão de adicionar telefone para os sistemas iOS e android 4.4.0 pois o botão fica muito claro.
Duração estimada da atividade: 06dias
Atividades secundárias: Estudos de AngularJS.

2.2. [bookmark: _Toc402947999] Testes no Sistema
-Teste com a planilha – Selletiva 1.0.1 – Procedimento de teste funcional.
OBS: Teste pelo IP

-Teste no sistema.selletiva.com.br

Duração estimada da atividade: 07 dias

2.3. [bookmark: _Toc399762209][bookmark: _Toc402948000] Correção dos erros encontrados nos testes.
-Colocando as mensagens dos campos obrigatórios para as páginas de cadastro e edição d usuário.
Duração estimadada atividade: 01 dia

2.4.  Teste Selletiva
Teste Selletiva 1.0.0 – Produção – procedimento de testes .
Duração estimadada atividade: 02 dias
2.5.  Correção dos testes
Adicionando foco automático nós primeiros inputs de cada página.
Duração estimada atividade: 02 dias
2.6.  Melhoria na usabilidade do sistema
Fazendo teste Front-End com a planilha “Teste de comportamento visual”, com dispositivos: Desktops (Chrome, Internet Explorer, Firefox), Mobile (IPhone, Windows Phone, Android).
Duração estimada atividade: 02 dias
2.7.  Criação da Página Adicionar Veículo
Fazendo teste Funcional com a planilha “Selletiva 1.0.0 - Procedimentos de teste funcional” da 01 versão realize do sistema selletiva.
Duração estimada atividade: 02 dias
2.8.  Correção de Erros
Iniciando correção de erros do Front-End.
Duração estimada atividade: 01 dia
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