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1. [bookmark: _Toc417543847]
Introdução 
Este documento tem a finalidade de documentar as atividades realizadas durante um período (especificado no início deste documento) e servir, também, de documentação técnica para possíveis manutenções.
Neste documento não terá explicações muito detalhadas dos programas utilizados durante o desenvolvimento, mas terá referência para a documentação da própria ferramenta (bibliotecas, APIs, frameworks, etc). 

2. [bookmark: _Toc417543848]Atividades realizadas
2.1. [bookmark: _Toc417543849] Acompanhamento de horários de uma rota
Foi criada uma tela para ficar acompanhando o andamento da rota de coleta. Quem ficará responsável por realizar o acompanhamento, será o próprio coletor (o que irá em cada ponto de cole), registrando os horários de início e fim de cada coleta.
Esta medida foi necessária para podermos armazenar o máximo de informações para a nossa base de dados, pois estes dados irão ajudar no aperfeiçoamento do algoritmo de rotas.
Esta medida é provisória, pois tudo deverá ser automatizado.
Duração estimada da atividade: 4 dias

2.2. [bookmark: _Toc417543850] Alterado a geração de rotas
A escolha de pontos de coleta foi removida. O sistema dará a melhor rota para a empresa de coleta.
Duração estimada da atividade: 2 dias
Atividades secundárias: Posicionamento de mensagens de erro nos inputs que utilizam o componente datepicker.

2.3. [bookmark: _Toc417543851] Correções	no front-end
• Correção na entrada de dados nos campos de números inteiros;
• Pré-seleciona uma empresa de coleta no momento do cadastro;
• Não permitir inserir ou editar tipos de ocorrência sem o campo de nome preenchido;
• Correção na centralização do formulário de login no Internet Explorer;
• Correção no comportamento dos svg no Windows Phone;
• Atualização da font Glyphicon Halflings e caracteres no Bootstrap;
• Ajustes nas tabelas de endereço;
• Alteração da validação do nome do tipo de ocorrência;
• Adicionado uma validação de confirmação de e-mail nas telas de cadastro e edição de usuário de descarte;
• Remoção da atualização da página ao desabilitar um tipo ou categoria de e-lixo;
• Correção da paginação na tela de sugestões do Administrador;
• Listagem das sugestões do usuário.
Duração estimada da atividade: 7 dias

2.4. [bookmark: _Toc417543852] Atualização dos testes
Atualização dos procedimentos de testes funcionais realizados no ambiente de desenvolvimento.
Atualização dos testes de comportamento visual.

Duração estimada da atividade: 1 dia 
Atividades secundárias: Correção na formatação das datas que estavam utilizando o ui-date-mask.

2.5. [bookmark: _Toc417543853] Correções
• Correção nas pesquisas que utilizam acentos.
• Correção na paginação de avaliações recentes.
Duração estimada da atividade: 1 dia
2.6. [bookmark: _Toc417543854] Diagrama de implantação
.
Duração estimada da atividade: 6 dias (entrega longa devido ao carnaval)
Atividades secundárias: Organização do diretório dos relatórios.

2.7. [bookmark: _Toc417543855] Correções e melhorias
• Listar apenas categorias de e-lixo habilitadas no formulário de cadastro e edição de empresas de coleta
• Permitir inserir um número de telefone com a tecla Enter, no cadastro e edição de usuário de descarte.
• Adicionado verificação para saber se o usuário escolheu um agendamento para realizar uma avaliação de coleta
• Correção na exibição do mapa na tela de cadastro de usuário.
• Correção de versão nas dependências do projeto
• Correção nos estilos de mensagens de erros
Duração estimada da atividade: 7 dias
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